

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы администрации
муниципального образования

«Мелекесский район»

И.Н. Саляев

«28» августа 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Назначение ответственных должностных лиц: <ul style="list-style-type: none">• за размещение информации о результатах независимой оценки качества на сайте bus.gov.ru• за достоверность, полноту и своевременность размещения информации• за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов• за организацию работы по устранению выявленных недостатков• за информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах	28.08.2020	Управление образования
2.	Формирование Общественного совета по НОКО	01.09.2020	Управление образования
3.	Формирование на сайте органа управления образования муниципального	30.09.2020	Управление

	образования раздела «Независимая оценка качества условий» (актуализация информации)		образования
3.1	Обеспечение на официальном сайте технической возможности выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями – возможность проведения анкетирования участников образовательных отношений, исключая возможность многократного голосования с одного IP-адреса	30.11.2020	Управление образования
3.2	Определение методов и форм контроля и организация контроля за исполнением планов по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО, достоверностью, полнотой и своевременностью предоставления образовательными организациями информации о выполнении планов.	30.09.2020	Управление образования
3.3	Включение в трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций в показатели эффективности работы руководителей результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.	30.11.2020	Управление образования
3.4	Размещение на официальном сайте органа управления образования муниципального образования информации в рамках популяризации сайта bus.gov.ru	30.10.2020	Управление образования
3.5	Проведение мониторинга посещений гражданами официального сайта bus.gov.ru	15.11.2020	Управление образования
3.6	Информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах	30.11.2020	Управление образования
4.	Организация работы по обеспечению финансирования проведения НОКО в 2021 году	01.10.2020	Управление образования

5.	Регистрация Уполномоченного органа на bus.gov.ru	15.10.2020	Управление образования
6.	Организация работы ответственного должностного лица в личном кабинете на bus.gov.ru (получение сертификата, электронной подписи)	15.10.2020	Управление образования
7.	Размещение на bus.gov.ru информации: об Уполномоченном органе, ответственном лице (лицах), Общественном совете	30.10.2020	Управление образования
8.	Определение перечня образовательных организаций НОКО 2021 (утв.Общ.советом)	30.10.2020	Общественный совет Управление образования
9.	Размещение на bus.gov.ru перечня образовательных организаций НОКО 2021	15.11.2020	Управление образования
10.	Формирование технического задания на проведение НОКО в 2021 году	30.11.2020	Управление образования
11.	Определение оператора проведения НОКО в 2021 году	31.12.2020	Управление образования
12.	Размещение на bus.gov.ru результатов НОКО	30.06.2021	Управление образования
13.	Формирование плана по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО	31.03.2022	Управление образования
14.	Размещение плана по устранению недостатков на bus.gov.ru	31.03.2022	Управление образования